

**COMUNE DI GONNOSNO'****PROVINCIA DI ORISTANO**

**Lettera commerciale, sostitutiva del contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di Lavori di "Messa in sicurezza di spazi pubblici nel centro abitato" -**

**Ex art. 30, c. 14-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Annualità 2023.**

**C.U.P G45F23000060001 - CIG 979896166C**

(art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il sottoscritto Steri Giorgio, in qualità Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonnosnò, atteso che l'operatore economico appresso citato è l'aggiudicatario definitivo della procedura di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto.

**PREMESSO**

- che l'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, c. 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023, in attuazione all'ex art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, assegna a Questa Amministrazione un contributo di € 83.790,52;

- Con Deliberazione G.M. n. 22 del 19/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di aree pubbliche – Ex art. 30, c. 14-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Annualità 2023” dell’importo complessivo di € 83.790,52, di cui per lavori € 56.800,00, € 1.704,00 per oneri di sicurezza ed € 25.286,52 quali somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dal geom. Alberto Sanna, iscritto con il numero 439 all’albo professionale dei geometri e geometri laureati della provincia di Oristano , all’uopo incaricato dal Servizio Tecnico Comunale giusta Determinazione n. 72 del 18/04/2023;

- che con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 09/05/2023 si è proceduto all’approvazione del verbale di gara della procedura telematica mediante la piattaforma SardegnaCat, RDO rfq 412381, relativi ai lavori in oggetto, e contestualmente sono stati aggiudicati all’operatore economico “Congiu Enrico” via Rinascita,15 09031 Arbus (SU) C.F. CNGNRC65TO9B354D p.iva 01896760921, che ha offerto un ribasso d’asta del 1,611 %, così determinando un importo netto pari ad € 55.884,95, oltre ad € 1.704,00 oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 57.588,95 + iva;

- che sono state fatte effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016;

#### **TANTO PREMESSO**

##### **1) Parti stipulanti**

L’Ente comunale e l’operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

a. L’Ente comunale, nella persona del Geom. Giorgio Steri, nato a Oristano, il

28/07/1977, per la sua qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica, giusto decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020 con la quale è stato nominato il responsabile di servizio e sono state attribuite le funzioni dirigenziali, domiciliato per la carica presso la sede Comunale in via Oristano, n. 30 a Gonnosnò (OR);

b. L'operatore economico, come rappresentato dal Sig. Enrico Congiu nato a Cagliari (CA) il 09/12/1965, codice fiscale CNGNRC65T09B354D in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico Enrico Congiu – C.F. CNGNRC65TO9B354D p.iva 01896760921, domiciliata presso la sede della ditta a Arbus (SU) via Rinascita, 15.

Nel seguito, l'ente scrivente è detto stazione appaltante, mentre l'operatore economico è denominato appaltatore.

## **2) Oggetto del contratto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i lavori di *“Messa in sicurezza di spazi pubblici nel centro abitato” - Ex art. 30, c. 14-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Annualità 2023*

L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante “a misura”, ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti, facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 6 della L.R. 5/2007, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
- le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2016.

### **3) Importo del contratto**

L'importo dell'appalto resta stabilito nell'importo netto pari ad € 55.884,95, oltre ad € 1.704,00 oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 57.588,95 + iva.

L'appalto è finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023 in attuazione all'ex art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n.

34. I titoli di pagamento a favore dell'Impresa verranno emessi presso la Tesoreria del Comune, presso il Banco di Sardegna. L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione in riferimento alle modalità di riscossione; in difetto nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione.

### **4) Consegna dei lavori e termini di ultimazione**

I lavori oggetto del presente contratto verranno consegnati entro la data del **15/05/2023** pena la decadenza del presente contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine anzidetto tiene conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e/o ordinari impedimenti, anche di carattere climatico, che possono influire sull'andamento dell'appalto.

L'appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'Appaltatore

dell'avvenuta conclusione dei lavori. La penale per ogni giorno di ritardo non giustificato è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale.

#### **5) Proroga e sospensione lavori**

L'Appaltatore, che per cause sopravvenute ed imprevedibili a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiedere la proroga con congruo anticipo prima della scadenza del termine di cui sopra. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nell'art 107 del d.lgs. 50/2016 e art. 3.12 del Capitolato speciale.

#### **6) Pagamenti in acconto e saldo**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, previa acquisizione del DURC, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogniqualvolta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di **€ 25.000,00**. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. La rata di saldo verrà corrisposta entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e previa presentazione di regolare fattura fiscale. L'emissione di ogni certificato di pagamento e la rata di saldo sono comunque condizionate al rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel

Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 231/2002 s.m.i.). L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **7) Anticipazioni**

All'appaltatore, qualora lo richieda, sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, aumentato al 30% per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione così come previsto dall'art. 35, c. 18 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **8) Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria numero 1087404960 emessa da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia 1087/2ZU di Cagliari, in data 10/05/2023 per un importo di € 2.879,45 pari al 5% dell'importo contrattuale in virtù del possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001 rilasciata da S.M.C. srl con validità al 28/05/2025 che permette una riduzione del 50% sulla somma garantita. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **9) Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 numero 1087404961 emessa in data 10/05/2023 con scadenza al 10/05/2024 da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia 1087/2ZU di Cagliari, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – che prevede la somma da assicurare pari all'importo del contratto stesso in € 57.588,95 al fine di coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che al contempo prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito con massimale € 500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **10) Danni**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle

persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

#### **11) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **12) Controllo**

Il R.U.P., periodicamente, verrà tenuto informato dal direttore dei lavori sull'attività svolta e sulla tenuta della contabilità. Se il direttore dei lavori o l'Appaltatore lo riterranno necessario, potranno tenersi degli incontri presso la sede dell'Ente per delle specifiche esigenze sull'attività del cantiere.

#### **13) Varianti**

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, dal bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto.

#### **14) Collaudo**

L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, emesso entro il termine perentorio

di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia dell'Ente fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso, la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell'Ente, anche in presenza di anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2, del codice civile

#### **15) Difetti di costruzione**

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n. 145/2000.

#### **16) Riserve**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in aumento tra il 5% e il 15% per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3.25 del capitolato speciale d'appalto, e

nell'art. 205, commi II e ss., del d.lgs. 50/2016.

#### **17) Risoluzione e recesso**

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono da intendersi qui richiamate le cause di risoluzione contrattuale per inadempimento, nonché il recesso della ditta, previste nel capitolato speciale.

#### **18) Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto. Sono da intendersi quivi integralmente richiamate le prescrizioni del capitolato speciale in materia di responsabilità in caso di subappalto e di pagamento dei subappaltatori. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **19) Domicilio**

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o da colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo:  
**impresaenricocongiu@legalmail.it.**

**20) Modalità di pagamento**

I titoli di pagamento a favore dell'Impresa verranno emessi presso la Tesoreria del Comune, presso il Banco di Sardegna. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito Conto Corrente Bancario dedicato, intestato a Congiu Enrico. L'appaltatore dichiara che le persone autorizzate a effettuare riscossioni e quietanze, e a operare sul conto corrente, sono i seguenti:

- Sig. Enrico Congiu, nato a Cagliari il 09/12/1965, residente in Arbus (SU) in via Rinascita,15 C.F. CNG NRC 65T09 B354D sopra generalizzato, operante in qualità di legale rappresentante;

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Gonnosnò – Settore Tecnico, “codice univoco ufficio” IPA EJS63K e con liquidazione a 30 gg. dalla ricezione della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

**21) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, Legge n. 136/2010:

- a) Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) Le parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

c) L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9, Legge 136/10, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art.3 L. 136/10 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

## **22) Incompatibilità ex dipendenti comunali**

Ai sensi del punto 3.1.9 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT 72/2013 del 11/09/2013, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 190/2012, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **23) Patto d'integrità e codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare, aver rispettato e impegnarsi a continuare a rispettare il Patto di integrità approvato dal Comune di Gonnosnò con Delibera di G.M. n. 34 del 21/06/2016. Copia del Patto di integrità, firmato dalle

parti, viene conservato agli atti d'ufficio.

Gli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò, approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 03/01/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice". La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò.

#### **24) Trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), le parti sono informate che i dati raccolti vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi all'appalto. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative del Comune di Gonnosnò, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per scopi amministrativi e fiscali.

#### **25 – Controversie**

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, non ricomposta attraverso l'accordo bonario o secondo quanto previsto dall'art 36 del capitolato speciale d'appalto, sarà deferita al foro di Oristano.

#### **26 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli allegati, le parti, di comune

accordo, pattuiscono di fare rinvio alle vigenti norme del Codice Civile, al capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, al D.Lgs. 50/2016 nonché alla Legge Regionale della Sardegna n. 8/2018, che si intendono qui riportati per intero, noti e ben conosciuti dalle parti medesime.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

Sottoscritto digitalmente come segue:

Per il Comune di Gonnosnò

Per l'impresa

Il Responsabile del Servizio Tecnico

IL Responsabile Legale

Giorgio Steri

Enrico Congiu

firmato digitalmente

firmato digitalmente