



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 202 DEL 10/10/2023

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza di spazi pubblici nel centro abitato” - Ex art. 30, c. 14-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Annualità 2023.

Approvazione contabilità finale e Certificati di regolare esecuzione.

C.U.P G45F23000060001 - CIG 979896166C

L'anno duemilaventitre del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visti:

- il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'ex D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 13.03.2018;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR), conv. in Legge n. 108/2021;

Dato atto che:

- con Deliberazione C.C. n. 11 del 14/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con Deliberazione C.C. n. 10 del 14/04/2023 di approvazione del DUP 2023/2025;
- con Deliberazione G.C. n. 40 del 15/07/2022 di approvazione del PEG 2022/2024
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020 è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- l'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, c. 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023 in attuazione all'ex art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, mediante il quale Questa Amministrazione risultava beneficiaria dell'intero contributo di € 83.790,52;

Considerato che il presente intervento è soggetto alla normativa di cui all'ex D.Lgs. n. 50/2016 in quanto affidato in data anteriore al 01/07/2023;

Richiamata:

- la Determinazione del R.S.T. n. 72 del 18/04/2023 con la quale si affidava al Geom. Alberto Sanna, mediante RDO n. rfq_411241 sul portale regionale SardegnaCAT, l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza dell'intervento oggetto della presente;
- la Deliberazione G.M. n. 22 del 19/04/2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di aree pubbliche” dell'importo complessivo di € 83.790,52, di cui per lavori € 56.800,00, € 1.704,00 per oneri di sicurezza ed € 25.286,52 quali somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 84 del 09/05/2023 mediante la quale si è provveduto all'affidamento ai sensi l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dalla Legge n.108/2021, mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, all'operatore economico “Enrico Congiu.” p.iva 01896760921, con sede ad Arbus (SU), per l'importo di € 55.884,95, oltre ad € 1.704,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 57.588,95 + IVA 22% e contestualmente è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- la lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal legale rappresentante della Impresa aggiudicataria in data 11/05/2023 Rep. U.T. n. 07/2023;
- il verbale di consegna dei lavori in data 11/05/2023;
- la Determinazione R.S.T. n. 180 del 21/09/2023 mediante la quale si è provveduto ad approvare la modifica

contrattuale, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, dei lavori in oggetto, consistenti in lavori similari per un importo netto di € 1.282,19 + iva, per una rimodulazione dell'importo complessivo ad € 58.871,14 + IVA

Considerato che

- a seguito della variazione contrattuale per lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, venivano concessi ulteriori giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.
- i lavori furono sospesi in data 08/08/2023 e ripresi in data 22/09/2023 con scadenza contrattuale fissata al 07/11/2023.
- i lavori sono stati ultimati in data 02/10/2023 con verbale in pari data.

Vista la contabilità dei lavori a tutto il 02/10/2023 relativa allo Stato Finale predisposta dal Geom. Alberto Sanna, Direttore dei Lavori, che ammonta complessivamente ad € 58.871,14, già decurtati del ribasso d'asta e compresi gli oneri sulla sicurezza, per cui compete all'impresa un credito pari a € 58.871,14 + IVA al 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, predisposto dal Geom. Alberto Sanna, Direttore dei Lavori, in data 02/10/2023, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto approvato;

Considerato che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni in esso riportate;

Ritenuto pertanto dover provvedere ad approvare:

- lo Stato Finale dei Lavori in oggetto eseguiti a tutto il 02/10/2023 dall'Impresa "Enrico Congiu" p.iva 01225280955, così come redato dal Direttore dei Lavori, per un importo complessivo netto di € 58.871,14;
- il certificato di regolare esecuzione, emesso in medesima data, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto approvato;

Ritenuto provvedere per quanto di competenza;

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare:

- gli atti contabili relativi allo Stato finale, predisposti dal Direttore dei Lavori, geom. Alberto Sanna, per lavori eseguiti a tutto il 02/10/2023 per un importo complessivo, già ridotto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e anticipazioni precedentemente liquidate, pari ad € 58.871,14 + IVA 22%;
- il certificato di regolare esecuzione, emesso in medesima data, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto approvato;

Di dare atto che l'importo dello stato finale che compete all'impresa pari a € 58.871,14 + IVA al 22%, che verrà liquidato con successivo atto;

Di svincolare la cauzione prestata dall'Impresa;

Di dare atto:

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. è l'Ing. Andrea Orrù;
- che gli importi trovano copertura negli impegni all'impegno n. 177/2023, nel Capitolo 8330/51/3 - Codice 10.05.2 - **Bilancio 2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Giorgio Steri